Untitled Gantt Project

2 mai 2020

http://

Dates du projet 6 avr. 2020 - 16 juin 2020

Avancée0%Tâches30Ressources3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Coût		Durée
Site web	06/04/20	15/06/20		31700.0	51
Etude préalable	06/04/20	06/05/20		17700.0	23
Rencontre avec le client	06/04/20	06/04/20		600.0	1
Récolter le besoin	07/04/20	07/04/20		300.0	0
Réunir/Analyser les besoins du client	07/04/20	24/04/20		8400.0	14
Validé le besoin	27/04/20	27/04/20		300.0	0
Recueillir les données sur le sujet abordé	27/04/20	28/04/20		0.0	2
Identifier et rechercher des ressources existantes	27/04/20	28/04/20		0.0	2
Organisation du projet	27/04/20	30/04/20		2400.0	4
Document : Ecrire le cahier des charges	27/04/20	27/04/20		300.0	0
Ecriture du cahier des charges	27/04/20	06/05/20		4800.0	8
Planifier son projet	01/05/20	01/05/20		300.0	0
Valider le cahier des charges	07/05/20	07/05/20		300.0	0
Conception	07/05/20	21/05/20		3000.0	11
Document : La charte graphique & ergonomique	07/05/20	07/05/20		300.0	0
Concevoir une charte graphique	07/05/20	21/05/20		0.0	11
Concevoir une charte ergonomique	07/05/20	21/05/20		0.0	11
Décider de l'arborescence des pages	15/05/20	21/05/20		0.0	5

3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Coût	Durée	
Intégrer les informations receuillies au préalable	07/05/20	14/05/20		2400.0 6	
Validation de la charte graphique & ergonomique	22/05/20	22/05/20		300.0 0	
Réalisation	22/05/20	11/06/20		9900.0 15	
Réaliser les médias	22/05/20	27/05/20		1600.0 4	
Développer des interfaces	22/05/20	28/05/20		2000.0 5	
Intégrer et programmer du code informatique	22/05/20	28/05/20		2000.0 5	
Tester et corriger	29/05/20	01/06/20		800.0 2	
Présentation : Livraison d'une maquette	02/06/20	02/06/20		300.0 0	
Finir le site	02/06/20	11/06/20		3200.0 8	
Mise à disposition	12/06/20	15/06/20		1100.0 2	
Implémenter	12/06/20	15/06/20		800.0 2	
Livraison et évaluation finale	16/06/20	16/06/20		300.0 0	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
KOUROUMA Idriss	Chef de projet
KOELTGEN Valentin	Développeur
LE VOT Théo	Client

4

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

GANTT. project	2020					Deligién Pithe i Freir en Document le Lea charte grap Niglieta Gergtenlancha Reégeapthique & lengosom. Huivmaissam et the aluation finale									
Nom	Rôle par défaut	Semaine 14 30/03/20	Semaine 15 06/04/20	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18 27/04/20	Semaine 19 04/05/20	Semaine 20	Semaine 21 18/05/20	Semaine 22 25/05/20	Semaine 23 01/06/20	Semaine 24 08/06/20	Semaine 25 15/06/20	Semaine 26 22/06/20	Semaine 27 29/06/20
KOUROUMA Idriss	Chef de projet	00/00/20		10/0 1/20		200%		11100120	10/00/20	20/00/20	0.1100/20	00,00120	10,00120	22700720	20,00,20
	Développeur														
	Client							200%	300%						

6